

## 業務打合せ簿

発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者	発議年月日	平成25年11月7日		
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 <input type="checkbox"/> その他 ( )				
業務名	平成25年度(平成24年度繰越)富岡町仮設処理施設建設予定地生活環境影響調査業務				

(内容)



平成25年度(平成24年度繰越)富岡町仮設処理施設建設予定地生活環境影響調査業務における初回打ち合わせ

電源の確保、現地調査の注意事項、現地確認の日程調整等を行った。

添付図

葉、その他添付図書

処理 回答	発注者 受注者	上記について <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 受理	します。
		<input type="checkbox"/> その他	
			平成25年11月8日
		上記について <input type="checkbox"/> 了解 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届け出	します。
		<input type="checkbox"/> その他	
			平成 年 月 日



## 様式 QMS-5.5.3-1

得意先承認印	打 合 セ 議 事 錄			記録者検印
	件名	平成 25 年度（平成 24 年度繰越）富岡町仮設処理施設建設 予定地生活環境影響調査業務 打ち合わせ		
日時	平成 25 年 11 月 7 日 木曜日 13:54~14:51		場所	環境省福島再生事務所
出席者	放射能汚染廃棄物対策課：山下様			
	平成理研㈱：[REDACTED]			
番号	題 目	内 容	期 限	担 当
	仮設電源について	<p>[REDACTED]</p> <p>仮設電源の申請を行うにあたり、引き込みを行う電柱とその前後の電柱の番号が必要となります。</p> <p>(山下様)</p> <p>大気質調査は焼却施設用地を想定しているが、浄化センターの高圧電源が生きているとの情報がある。</p> <p>[REDACTED]</p> <p>東北電力の窓口は仙台はとなっており、申請を提出してから仮設電源開通まで 4 週間から 6 週間かかります。申請を出さないと期間・費用が明確になりません。</p> <p>12 月末から 1 月初旬の仮設電源設置となる可能性があり、工期の延長と費用について検討が必要となります。</p> <p>(山下様)</p> <p>工期について 1 ヶ月程度の延長は可能であるが、費用については確認が必要。上限がある。</p> <p>仮設電源と発電機ではどちらが費用のメリットがあるか。</p> <p>[REDACTED]</p> <p>費用的には発電機の方がメリットがあります。50m~100m 程度離せば大気質調査への影響も少ないと思います。</p> <p>(山下様)</p> <p>発電機で良いと思う。</p>		
	調査について	<p>(山下様)</p> <p>警察と役所に届出が必要となる。会社名、目的、期間（工程表）、作業者氏名、代表者連絡先等がある。夜間作業については車両ナンバーも必要。様式を送付するので入力して確認後、環境省より提出する。</p> <p>作業計画書と別途作成する。</p> <p>立ち入り許可証については契約課で作成を検討している。</p> <p>[REDACTED]</p> <p>都市計画図等について町役場から購入で良いですか。町役場</p>		

	<p>は現在郡山市で良いですか。 (山下様)</p> <p>郡山市の町役場で取り寄せとなる。</p> <p>調査現場について</p> <p>JR 線路西側にはイノシシが集団でいる為対策が必要。 [ ]</p> <p>一般的なイノシシ対策は有刺鉄線ですが、人の出入りはありますか。 (山下様)</p> <p>昼間は人がいるが夜間はいない。 川内村では工事用バリカーを単管パイプで補強していた。 一般大気ダイオキシン類の調査機材用足場はしっかり固定すること。 設置位置・調査地点等については 12 日に現地で確認する。 一部地権者の了解を得ていない土地があるので注意すること。</p> <p>[ ]</p> <p>現地確認について</p> <p>現地調査時にはタイベック等必要な装備はありますか。 (山下様)</p> <p>線量は低い為タイベックは必要ない。草が茂っている部分があるので作業着に手袋があると良い。 [ ]</p> <p>現地確認時に目印のポールなどは設置可能ですか。 (山下様)</p> <p>確認する。(翌日ポール設置可能の連絡をいただいた。)</p> <p>その他</p> <p>(山下様)</p> <p>作業計画書に様式はない。安全管理、緊急連絡体制、調査中止の基準等を明確にする。 作成は現地確認後で良い。 富岡町の警察は楳葉町の道の駅に移動、労働基準監督署はいわき駅のそばに移動している。病院も楳葉町だったと思うが、富岡町のホームページ等で確認すると良い。</p> <p>調査実施時の掲示看板に様式はない。発注者を記載して良い。委託名、調査内容、連絡先を明確にすること。</p> <p>テクリスの登録は必須ではない。</p>	
--	---	--

## 様式 QMS-5.5.3-1



	提出資料について	(山下様) 休日作業の様式、情報セキュリティの様式をメールで送付する。速やかに提出する。 休日夜間作業は予定がなくとも申請しておいた方が良い。 現地図面の PDF もメールで送付する。					
承認		作成	平 - -			平成理研株式会社	保管場所
		確認	平 - -				
		承認	平 - -				

## 業務打合せ簿

発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者	発議年月日	平成25年11月12日				
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input checked="" type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 <input type="checkbox"/> その他 ( ) )						
業務名	平成25年度(平成24年度繰越)富岡町仮設処理施設建設予定地生活環境影響調査業務						
<p>(内容) 建設予定地において、各調査地点の確認、立入禁止区域の確認を行った。</p>							

添付図 葉、その他添付図書

処理 回答	発注者 受注者	上記について <input type="checkbox"/> 指示 . <input type="checkbox"/> 承諾 . <input type="checkbox"/> 協議 . <input type="checkbox"/> 通知 . <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 [ ]						
		平成25年11月13日						
		上記について <input type="checkbox"/> 了解 . <input type="checkbox"/> 協議 . <input type="checkbox"/> 提出 . <input type="checkbox"/> 報告 . <input type="checkbox"/> 届け出 します。 <input type="checkbox"/> その他 [ ]						
		平成 年 月 日						



## 様式 QMS-5.5.3-1



得意先承認印		打合せ議事録					記録者検印	
		件名	平成 25 年度（平成 24 年度繰越）富岡町仮設処理施設建設 予定地生活環境影響調査業務 現地確認					
日時	平成 25 年 11 月 12 日 火曜日 10:00~11:00			場所	建設予定地			
出席者	放射能汚染廃棄物対策課：山下様							
	平成理研㈱：[REDACTED]							
番号	題目	内容					期限	担当
		各調査地点の確認、立入禁止区域の確認を行った。 各調査地点については、目印のポールを設置した。						
承認		作成	平 - -				平成理研株式会社	保管場所
		確認	平 - -					
		承認	平 - -					

## 業務打合せ簿

発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者	発議年月日	平成25年11月28日				
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input checked="" type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 <input type="checkbox"/> その他 ( ) )						
業務名	平成25年度(平成24年度繰越)富岡町仮設処理施設建設予定地生活環境影響調査業務						
<p>(内容) 気象大気質の観測小屋及び発電機の設置位置について、現地の状況を基に協議を行い、位置を変更した。</p>							

### 添付図 葉、その他添付図書

処理 回答	発注者 受注者	上記について <input type="checkbox"/> 指示 . <input type="checkbox"/> 承諾 . <input type="checkbox"/> 協議 . <input type="checkbox"/> 通知 . <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 [ ]  上記について <input type="checkbox"/> 了解 . <input type="checkbox"/> 協議 . <input type="checkbox"/> 提出 . <input type="checkbox"/> 報告 . <input type="checkbox"/> 届け出 します。 <input type="checkbox"/> その他 [ ]  平成 25 年 11 月 28 日 平成 年 月 日					
----------	------------	--	--	--	--	--	--



## 様式 QMS-5.5.3-1

得意先承認印		打合せ議事録						記録者検印	
		件名	平成 25 年度（平成 24 年度繰越）富岡町仮設処理施設建設 予定地生活環境影響調査業務 現地確認						
日時	平成 25 年 11 月 28 日 木曜日 10:00~11:00					場所	建設予定地		
出席者	放射能汚染廃棄物対策課：山下様								
	平成理研㈱：[REDACTED]								
番号	題目	内容						期限	担当
		気象大気質の観測小屋及び発電機の設置位置について、現地の状況から、本来設置を予定していた地点はこれから草刈を行う予定であるため、既に草刈が終了している道路反対側に設置場所を移動する協議を行い、設置位置を変更した。							
承認		作成	平 - -				平成理研株式会社	保管場所	
		確認	平 - -						
		承認	平 - -						

## 業務打合せ簿

発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者	発議年月日	平成25年12月3日			
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 協議	<input type="checkbox"/> 通知	<input type="checkbox"/> 承諾	<input type="checkbox"/> 報告	<input type="checkbox"/> 届出
業務名	平成25年度(平成24年度繰越)富岡町仮設処理施設建設予定地生活環境影響調査業務					

(内容)

悪臭調査にあたり、現地の風向を基に風上・風下の調査地点を決定した。



添付図

葉、その他添付図書

処理 回答	発注者	上記について <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 受理	します。
		<input type="checkbox"/> その他	}
回答	受注者	上記について <input type="checkbox"/> 了解 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届け出	します。
		<input type="checkbox"/> その他	}

平成25年12月3日

平成 年 月 日





## 様式 QMS-5.5.3-1

得意先承認印		打合せ議事録				記録者検印	
		件名	平成 25 年度（平成 24 年度繰越）富岡町仮設処理施設建設 予定地生活環境影響調査業務 現地確認				
日時	平成 25 年 12 月 3 日 火曜日 8:30~9:30			場所	建設予定地		
出席者	放射能汚染廃棄物対策課：山下様						
	平成理研㈱：[REDACTED]						
番号	題目	内容				期限	担当
		悪臭調査にあたり、現地の風向を基に風上・風下の調査地点を決定した。					
承認		作成	平 - -			平成理研株式会社	保管場所
		確認	平 - -				
		承認	平 - -				

## 業務打合せ簿

発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者	発議年月日	平成26年1月30日				
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input checked="" type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 <input type="checkbox"/> その他 ( ) )						
業務名	平成25年度(平成24年度繰越)富岡町仮設処理施設建設予定地生活環境影響調査業務						
<p>(内容) 報告書の内容、必要資料、製本方法等について協議を行った。</p>							

添付図 葉、その他添付図書							
処理 回答	発注者 受注者	上記について <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 受理 <input type="checkbox"/> その他 [ ] <span style="float: right;">平成26年1月31日</span>					
		上記について <input type="checkbox"/> 了解 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届け出 <input type="checkbox"/> その他 [ ] <span style="float: right;">平成 年 月 日</span>					



得意先承認印		打合せ議事録					記録者検印			
		件名	平成25年度(平成24年度繰越)富岡町仮設処理施設建設 予定地生活環境影響調査業務 打ち合わせ							
日時	平成26年1月30日 木曜 10:00~10:30			場所	環境省福島再生事務所					
出席者	放射能汚染廃棄物対策課:山下様									
	平成理研: [REDACTED]									
番号	題目	内容				期限	担当			
1	報告書について	① 内容については現状の形で了解をいただく。 ② 修正点 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 測定機器の写真（内部）を追加する</li> <li>・ DXNのやぐら設置状況の写真を追加する。</li> <li>・ 看板の日付とコメントの日付を統一する。</li> <li>・ 空間線量の写真が同一のものであることから、調査地点ごとに修正する。</li> </ul> ③ 写真の電子データはマクロを消去する。 ④ 報告書ファイルに業務打ち合わせ簿を付けて議事録を挿入する。 ⑤ 実施計画書も報告書にまとめる。 ⑥ 休日・夜間作業報告書も報告書にまとめる。 ⑦ 電子データは、ワード、エクセル、PDFで提出する。 ⑧ DVDは2枚提出で、印はなし。 データ容量によってはCDも可とする。								
2	その他	情報セキュリティ対策報告の様式は、後日参考例をいただく。(参考例は当日メールでいただいた。)								
承認		作成	平一一			平成理研株式会社				
		審査	平一一							
		承認	平一一							